

## 绩效运行监控自评报告

项目名称： 2019年度家具喷涂服务业建设项目

项目单位： 赣州市博士家居新材料有限公司

评价单位： 赣州市南康区工业和信息化局

评价年度： 2019年度

2019年12月31日

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目名称
- (二) 项目期
- (三) 项目主要内容、涉及范围
- (四) 项目资金投入安排情况

## 二、绩效目标的核对和确定情况

## 三、项目组织实施情况

- (一) 项目组织情况
- (二) 项目管理情况
- (三) 项目组织实施的实际情况与目标差异情况说明

## 四、项目绩效情况

- (一) 项目实际产出情况
- (二) 效果和效益情况
- (三) 项目绩效实际情况与目标的差异情况
- (四) 项目的最终效果

## 五、主要存在问题和改进措施和有关建议

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施与建议
- (三) 绩效跟踪结论

## 六、其他需要说明的问题

## 2019年度家具喷涂服务业建设项目 绩效运行监控自评报告

根据《关于印发〈2019年预算绩效管理工作方案〉的通知》（康财〔2019〕68号）要求，我局对2019年度家具喷涂服务业建设项目进行了绩效监控自评，现将有关情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目名称

2019年度家具喷涂服务业建设项目。

#### （二）项目期

2019年1月1日-2019年12月31日。

#### （三）项目主要内容、涉及范围

近年来，南康区聚焦家具企业公共服务平台建设，大力引导企业工艺提升，着力提高企业生产效率的同时提升产品质量，积极推动家具产业转型升级。根据《赣州市发展和改革委员会 赣州市工业和信息化局 关于下达2019年技术改造专项第二批中央预算内投资计划的通知》（赣市发改产业字〔2019〕497号）文件，项目由我局监管，由赣州市博士家居新材料有限公司实施，新建7条喷涂生产线，购置水性漆全自动吊装式静电旋杯涂装线、往复式平面涂装线等相关设备50台（套），为中小型家具企业提供每年15万套的水性漆家具集中喷涂服务。

#### （四）项目资金投入安排情况

2019年度，市发改委和市工信局下拨资金1725万元用于赣州市博士家居新材料有限公司家具喷涂服务业建设项目。截止至2019年12月，资金已全部拨

付到位。

## 二、绩效目标的核对情况

### 1、绩效目标设定情况

项目绩效总目标为新建7条喷涂生产线，购置水性漆全自动吊装式静电旋杯涂装线、往复式平面涂装线等相关设备50台（套），为中小型家具企业提供每年15万套的水性漆家具集中喷涂服务。

### 2、项目绩效目标的核对情况

无调整。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

根据《关于下达2019年技术改造专项第二批中央预算内投资计划的通知》（赣市发改产业字[2019]497号）文件精神，我局严格落实投资计划执行和项目监管工作。

### （二）项目管理情况

我局严格按照《关于下达2019年技术改造专项第二批中央预算内投资计划的通知》（赣市发改产业字[2019]497号）文件精神开展工作，落实投资计划执行和项目监管，确保资金足额按时到位。

### （三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

无差异。

## 四、绩效情况

### （一）项目实际产出情况

2019年，我局与相关部门严格按照实施方案的要求及时完成了2019年我

区技术改造专项第二批中央预算内投资资金的拨付工作，并积极开展项目前期工作，严格按照批复组织项目建设。

## **(二) 效果和效益情况**

### **1、经济效益**

家具喷涂服务业项目的建设将在经济方面为企业带来可观效益，有利于增强企业的自我发展能力和企业的市场竞争力，依靠科技使企业的经济增长方式由粗放型向集约型转变；有利于带动家具产业整体创新发展，并为国家及我区财政收入作出一定贡献。

### **2、社会效益**

家具喷涂服务业项目的建设符合社会需求，在家具产业方面推动了科技进步与社会发展，通过优质服务快速高质地满足人们的需求；同时增加了我区的区域就业机会，提高了我区人民群众的生活水平，推动了我区社会经济的发展。

### **3、环境效益目标**

对环境无影响。

### **4、可持续影响**

项目的实施有助于解决赣州市博士家居新材料有限公司家具喷涂服务业建设资金等问题，带来的经济效益、社会效益等是持续的，是一项需要长期进行的项目。

### **5、服务对象的满意度**

我局向赣州市博士家具新材料有限公司进行了访谈，从访谈中了解到，赣州市博士家具新材料有限公司对于家具喷涂服务业建设项目非常满意，项目资金及时足额拨付到位，对于该公司生产线建设及为中小型家具企业提供服务提供有

力支持。

#### **(四) 项目绩效实际情况与目标的差异情况**

无差异。

#### **(五) 项目的最终效果**

项目的顺利建设运行引导了企业的工艺提升，提高了企业生产效率，提升了企业产品质量，推动了我区家具产业转型升级；拉动了社会经济效益水平，提升了我区制造业的综合竞争力，促进家具产业经济增长方式的转变，使产业结构与市场拟合度越来越高。

### **五、主要存在问题和改进措施和有关建议**

#### **(一) 主要问题**

无。

#### **(二) 改进措施与建议**

无。

#### **(三) 绩效跟踪结论**

绩效跟踪结论为项目继续执行。

### **六、其他需要说明的问题**

无

附件 1：2019 年度家具喷涂服务业建设项目绩效运行监控管理表

赣州市南康区工业和信息化局

2019 年 12 月 31 日